

приложение к приказу

№ 33\1 от 02.03.2023г

Утверждаю

Директор

МБОУ «Юбилейная СОШ»

Т.А.Макарова



План мероприятий (Дорожная карта) по переходу на обновленный ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1.	Создание рабочей(их) групп по обеспечению введения ФГОС СОО	март 2023 года	Зам. директора по УВР Дудина Л.В.	Обеспечена координация процессов управления введением ФГОС СОО на уровне школы. Приказ о создании рабочих группы.
1.2.	Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФГОС СОО	До 25 марта 2023 года	Макарова Т.А., директор Дудина Л.В., зам. директора	Решение о введении ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года для обучающихся 10 классов
1.3.	Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями 9 классов (законными представителями) о введении ФГОС СОО	До 30 марта 2023 года	Зам. директора	Проведены родительские собрания в 9 классах с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС СОО. Протоколы родительских собраний.
1.4.	Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФГОС	Май 2023 года	Зам. директора Дудина Л.В.	Проведена оценка готовности к введению ФГОС СОО, выявлены дефициты

	СООс использованием чек-листа			
1.5.	Проведение анализа учебников, используемых вОО для обеспечения реализации ФГОС	март2023 года	Зам. директора Дудина Л.В. Зав.	Определен перечень учебников дляобеспечения введения ФГОС СОО

			Библиотекой Талашова Л.В.	
1.6.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ФГОС СОО, формируемой участниками образовательных отношений	Март-апрель 2023 года	Зам. директора Дудина Л.В..	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
1.7.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП СОО, соответствующих ФООП	До 1 сентября 2023 года	Директор, зам. директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС СОО
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1.	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО на уровне образовательной организации	Январь – сентябрь 2023 года	Дудина Л.В. зам. директора	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС на уровне ОО
2.2.	Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО	До 15 апреля 2023 года	Дудина Л.В. зам. директора рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО Выстроена система управления введением ФГОС СОО
2.3.	Разработка и утверждение ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО	Проекты ООП – до 1 июня 2023 г., утверждение- до 1 сентября 2023 г.	Дудина Л.В. зам. директора, рабочая группа	Разработана и утверждена ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС и ФООП

2.4.	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	До 01 июня 2023 года	Макарова Т.А.. Директор Дудина Л.В.. зам. директора, рабочая группа	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).
------	---	----------------------	---	--

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1.	Активизирована (организована) работа методического совета ОО, школьных методических объединений учителей по введению ФГОС СОО. Внесены в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения введения ФГОС СОО.	До 15 апреля 2023 года	Дудина Л.В.. зам. директора, рабочая группа	План методической работы ОО, планы работы школьных методических объединений ориентируются на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФГОС СОО.
3.2.	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС СОО.	Апрель – май 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года	Дудина Л.В.. зам. директора, Рабочая группа	Разработаны рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на базовом и углубленном уровнях, соответствующие примерным рабочим программам.
3.3.	Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО в общеобразовательной организации. Участие руководящих и педагогических работников в семинарах, вебинарах.	Апрель - май 2023 года	Дудина Л.В.. зам. директора Скамьина С.Г. зам. директора, рабочая группа,	Обеспечение профессионально-общественного обсуждения вопросов введения ФООП
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
4.1.	Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Дудина Л.В.. зам. директора, рабочая группа	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.2.	Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС СОО	По плану-графику образовательной деятельности	Макарова Т.А. директор Дудина Л.В.. зам. директора,	Обеспечена готовность руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП

		АОУ ВО ДПО «ВИРО»		
V. Информационное обеспечение введения ФООП				
5.1.	Размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет, в официальных группах	Ежемесячно	Дудина Л.В., зам. директора,	Информирование участник ов образовательных отношений через сайт ОО,

	В контакте актуальной информации о значимости и ходе введения ФГОС СОО		рабочая группа	группу ВК в подготовке и реализации ФООП в ОО
5.2.	Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФГОС СОО	В течение 10 дней со дня утверждения	Дудина Л.В. зам. директора	Размещение утвержденных ООП на сайте школы